

- 2.2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli **na zámene rozsahu prác** vyplývajúcich zo zápisov z kontrolných dní a zápisov v stavebnom denníku, ako aj záväzných stanovísk vydaných KPÚ B. Bystrica. **Celková cena diela zostáva nezmenená, mení sa rozsah prác, pričom ich cena vychádza z odsúhlasených jednotkových cien uvedených v Rozpočte k Zmluve o dielo č.1/2020.** Vzniknuté práce navyiac, odpočet prác ako aj zámena prác boli vopred schválené objednávateľom, alebo zástupcom objednávateľa (stavebným dozorm objednávateľa), objednávateľ a zhotoviteľ im porozumeli a zodpovedne si ich preštudovali, pričom znenie im bolo zrozumiteľné a obdržali uspokojivé odpovede na svoje otázky týkajúce sa zámene rozsahu prác a ich ocenenie.

### Článok III. Predmet

- 3.1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti uvedené v Článku II. v spojení s Prílohou č.1 k tomuto Dodatku č.1 k Zmluve sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy a dnešného dňa uzatvorili tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2020.
- 3.2. Mení sa Príloha č.2 Rozpočet – ocenený výkaz/výmer (ponuka dodávateľa), Príloha č.4 Harmonogram postupu prác, a Príloha č.5 Zoznam subdodávateľov, tak ako je uvedené v prílohách tohto Dodatku č.1 k Zmluve.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v zmysle § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 4.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.1 k Zmluve pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 4.4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2020 zo dňa 17.12.2019 ostávajú nedotknuté.
- 4.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve sú:  
Príloha č. 1 Rozpočet – ocenený výkaz/výmer  
Príloha č. 2 Harmonogram postupu prác  
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa 27.2021

za objednávateľa:

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul  
Duchovná správa Kostola sv. Alžbety  
ul. Hurbanova 7  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 319 386 04 tel: 048/415 30 94

ThLic. Pavol Noga, CM, štatutárny orgán

za zhotoviteľa:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.  
Bakossova 60  
974 01 Banská Bystrica 1  
IČO: 316 44 791 -17-  
IČ DPH: SK2020457450

Ing. Jaroslav Valko, konateľ